 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июля 2014 г. № 55
Об установлении формы заключения по инвестиционному проекту, подготавливаемого по результатам проведения локальной экспертизы инвестиционного проекта, внесении изменений и дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 и признании утратившими силу постановлений Министерства экономики Республики Беларусь от 3 июня 2005 г. № 102 и от 30 сентября 2005 г. № 168

На основании части второй пункта 4 и абзаца первого пункта 11 Положения о порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов инвестиционных проектов, а также проведения экспертизы инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506 «О бизнес-планах инвестиционных проектов», и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь», Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить форму заключения по инвестиционному проекту, подготавливаемого по результатам проведения локальной экспертизы инвестиционного проекта*, согласно приложению.

______________________________

* Для целей пункта 1 настоящего постановления термины используются в значениях, определенных Положением о порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов инвестиционных проектов, а также проведения экспертизы инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506 «О бизнес-планах инвестиционных проектов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.05.2014, 5/38908).

2. Внести в Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденные постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 158, 8/13184; 2008 г., № 18-19, 8/17772; 2012 г., № 48, 8/25350), следующие изменения и дополнения:

2.1. в пункте 1 слова «государственным органам, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь» заменить словами «республиканскому органу государственного управления, иной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, областному (Минскому городскому) исполнительному комитету, в подчинении которого (которой) находится (в состав, систему которого (которой) входит) юридическое лицо, инициирующее и (или) реализующее инвестиционный проект, если такое подчинение имеется, либо к компетенции которого (которой) относятся вопросы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг»;

2.2. пункты 2-5 изложить в следующей редакции:

«2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия и определения:

бизнес-план - документ, содержащий взаимоувязанные данные и сведения, подтвержденные соответствующими исследованиями, обоснованиями, расчетами и документами, о сложившихся тенденциях деятельности организации (ее потенциале) и об осуществлении в прогнозируемых условиях инвестиционного проекта (далее - проект) на всех стадиях его жизненного цикла (предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной, при необходимости ликвидационной), позволяющие произвести оценку эффективности и финансовой реализуемости проекта, вклада в экономику организации, региона, отрасли, страны (влияния на показатели социально-экономического развития республики);

предынвестиционная стадия - период, предшествующий осуществлению инвестиций, в котором выявляются сложившиеся тенденции финансово-хозяйственной деятельности организации и ее потенциал, определяется концепция проекта, формируется основополагающая информация, необходимая для разработки предпроектной документации, бизнес-плана и иных документов, требуемых на данной стадии, а также выполняется их разработка;

инвестиционная стадия - проектирование создаваемого в результате реализации проекта объекта, актуализация, при необходимости, бизнес-плана, строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования и ввод объекта в эксплуатацию, государственная регистрация создания объекта недвижимости и возникновение прав на него;

эксплуатационная стадия - функционирование объекта и его поддержание в конкурентоспособном состоянии;

ликвидационная стадия - завершение проекта, ликвидация (консервация) объекта.

3. На предынвестиционной стадии заказчиком, инвестором и иными заинтересованными принимается окончательное решение о целесообразности реализации проекта.

4. Формирование основополагающей информации, необходимой для разработки бизнес-плана, осуществляется на предынвестиционой стадии посредством:

исследований рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг (далее - продукция) и их сегментов (с подготовкой маркетингового отчета), сырьевых зон, а также определения балансов производства и потребления, позволяющих принять окончательное решение о целесообразности производства конкретного вида продукции или увеличения объемов его выпуска;

исследований по выбору технологий и оборудования, способных обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, анализа предложений от поставщиков оборудования, информации о технических характеристиках, стоимости и условиях его поставки;

проработки альтернативных вариантов реализации проекта и определения оптимального из них;

разработки в установленных законодательством случаях обоснований инвестиций;

определения возможных поставщиков оборудования и технологий, а также сырья, материалов и комплектующих изделий;

поиска инвесторов, определения схемы и источников финансирования проекта;

подготовки иных данных и сведений, необходимых для выполнения финансово-экономических и других расчетов проекта, оценки рисков его реализации.

5. Разработка бизнес-плана включает обобщение данных и сведений по проекту, полученных на предынвестиционной стадии, их уточнение, в том числе посредством проведения дополнительных исследований, переговоров с потенциальными инвесторами, банками, поставщиками оборудования и материальных ресурсов, потребителями продукции, выполнение соответствующих расчетов и осуществление иных действий, способствующих подготовке объективной информации по проекту.»;

2.3. пункт 6 исключить;

2.4. в абзаце первом части первой пункта 7 слово «случаях» заменить словом «целях»;

2.5. пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В состав бизнес-плана входят:

титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, сброшюрованные в отдельную книгу;

финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с таблицами согласно приложению 4 или приложению 5 к настоящим Правилам, сброшюрованные в отдельную книгу;

копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнес-плану, сброшюрованные в отдельную(ые) книгу(и).»;

2.6. в пункте 10:

часть первую изложить в следующей редакции:

«10. На титульном листе указываются названия проекта, организации - инициатора проекта (далее - инициатор), привлеченной организации - разработчика (далее - разработчик) бизнес-плана, утверждающие подписи их руководителей, заверенные печатью, дата утверждения бизнес-плана, требования конфиденциальности документа.»;

в части второй слова «которого входит) организация - инициатор проекта либо в управлении которого находятся ее акции (доли в уставных фондах)» заменить словами «, систему которого входит) инициатор, если такое подчинение инициатора имеется, либо к компетенции которого относятся вопросы, связанные с производством продукции»;

2.7. в пункте 12:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Во всех разделах бизнес-плана приводятся обоснования ожидаемых изменений в деятельности организации при реализации проекта, а также прогнозируемых исходных данных.»;

2.8. пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. По результатам расчетов бизнес-плана в случае представления потенциальным инвесторам, органу управления по его запросу, иным заинтересованным с согласия инициатора обобщенной информации по проекту оформляется: паспорт инвестиционного проекта - при проведении расчетов в полном объеме; инвестиционное предложение - при проведении расчетов в соответствии с упрощенными требованиями.

Основная информация об организации отражается в паспорте организации, который включается в раздел бизнес-плана «Характеристика организации и стратегия ее развития».

Инвестиционное предложение, паспорт инвестиционного проекта и паспорт организации оформляются согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

При подготовке бизнес-плана с участием разработчика информация о нем отражается в разделе «Сведения о разработчике бизнес-плана», который включается после раздела «Юридический план».»;

2.9. в пункте 14:

в части первой:

в абзаце первом слово «подготовке» заменить словом «разработке»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«в полном объеме расчеты бизнес-плана выполняются в соответствии с таблицами согласно приложению 4 к настоящим Правилам.»;

в части третьей:

слова «в органы управления представляется основной табличный материал, определенный в приложении 5 к настоящим Правилам. При этом финансово-экономические расчеты осуществляются» заменить словами «расчеты бизнес-плана могут производиться по упрощенным требованиям в соответствии с таблицами согласно приложению 5 к настоящим Правилам»;

слово «подготовке» заменить словом «разработке»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«При подготовке исходных данных бизнес-плана используются следующие документы:

годовая бухгалтерская отчетность инициатора за 2-4 года, предшествующих планируемому году начала реализации проекта (для инициаторов, созданных менее чем за 2 года, предшествующих планируемому году начала реализации проекта, - за период деятельности), а также бухгалтерская отчетность за текущий период, иные отчеты и отчетность инициатора;

обоснование инвестиций (в случае, если его разработка требуется в соответствии с законодательством), иные документы, подтверждающие расчетную или сметную стоимость строительства, включая заключения (при их наличии) государственной экспертизы проектной документации;

договоры (проекты договоров), при их наличии, на поставку оборудования;

кредитные договоры (их проекты) либо иные документы (заключения) кредитодателей (заимодавцев), иностранных кредиторов, подтверждающие намерения и условия предоставления кредитов (займов) для реализации проекта;

учредительные документы инициатора;

отчеты о результатах маркетинговых и иных исследований;

иные документы, подтверждающие исходные данные.»;

2.10. в части первой пункта 16:

в абзаце первом слово «применять» заменить словом «применяются»;

в абзаце втором слово «использовать» заменить словом «применяются»;

в абзаце третьем слово «приводить» заменить словом «приводятся»;

в абзаце четвертом слово «принимать» заменить словом «принимается»;

в абзаце пятом слово «учитывать» заменить словом «учитываются»;

в абзаце шестом слово «выполнять» заменить словом «выполняются»;

в абзаце седьмом слова «составлять бизнес-план» заменить словами «бизнес-план составляется»;

в абзаце восьмом слово «принимать» заменить словом «принимается»;

2.11. в пункте 19:

в части третьей:

в абзаце втором слово «история» заменить словами «краткая история»;

в абзацах третьем и четвертом слово «характеристика» заменить словами «краткая характеристика»;

после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации за предшествующий период в соответствии с таблицей согласно приложению 3 к настоящим Правилам;»;

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;

2.12. в пункте 20:

в части первой:

после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:

«перечень основных объектов, включенных в проект, мощности создаваемых (реконструируемых) производств;»;

абзацы четвертый-тринадцатый считать соответственно абзацами пятым-четырнадцатым;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«информация о наличии предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации, заключений государственной экспертизы проектной документации, о проведении (намерении проведения) торгов, об имеющихся договорах (их проектах) на поставку оборудования, об условиях и о сроках его поставки, монтажа и наладки;»;

в части второй слова «разрабатывается обоснование инвестиций в строительство соответствующего объекта» заменить словами «в установленных законодательством случаях разрабатывается обоснование инвестиций»;

2.13. пункт 25 дополнить частью второй следующего содержания:

«Обобщенные результаты маркетингового анализа, проведенного с учетом специфики хозяйственной деятельности организации и проекта, приводятся согласно таблицам 6-1, 6-2 и 6-3 приложения 6 к настоящим Правилам.»;

2.14. в пункте 32:

часть вторую после слова «отдельные» дополнить словами «статьи и»;

часть третью после слов «статьям» и «деятельности» дополнить соответственно словами «и элементам» и «организации»;

2.15. в пункте 35:

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:

«В сумму инвестиций в основной капитал включаются также капитальные затраты на замену выбывающего оборудования (в течение горизонта расчета), которое приобретается в рамках проекта.»;

части вторую-двенадцатую считать соответственно частями третьей-тринадцатой;

часть тринадцатую исключить;

2.16. дополнить Правила пунктом 371 следующего содержания:

«371. Согласованные во времени мероприятия по реализации проекта оформляются в виде временной диаграммы либо сетевого графика в соответствии с данными, представленными в таблице 4-22 приложения 4 к настоящим Правилам, на период от начала использования инвестиций до выхода на проектную мощность.

В графике реализации проекта отражаются продолжительность выполнения основных этапов работ (в месяцах) по каждому объекту строительства, а также потребность в финансовых ресурсах.»;

2.17. в пункте 46:

в части шестой слова «финансовых издержек, отнесенных на прочие доходы и расходы, не связанные с текущей деятельностью организации» заменить словами «процентов по кредитам, займам и иных финансовых издержек, которые относятся на расходы по финансовой деятельности»;

в частях восемнадцатой и девятнадцатой слова «работающих» и «работающего» заменить соответственно словами «работников» и «работника»;

2.18. пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В данном разделе приводится оценка:

эффективности проекта, а также финансово-хозяйственной деятельности инициатора путем сопоставления расчетных показателей с допустимыми по ним значениями, приведенными в пунктах 42-46 настоящих Правил, с установленными иным законодательством параметрами. Дополнительно, при необходимости, могут использоваться другие методики оценки, в том числе применяемые в мировой практике;

факторов внутренней и внешней среды организации;

рисков реализации проекта;

чувствительности проекта на изменения исходных данных.

Оценка политических, экономических, социальных и технологических факторов внешней среды организации, оказывающих влияние на проект (далее - PEST-анализ), сильных и слабых сторон, возможностей и угроз организации (далее - SWOT-анализ) приводится согласно таблицам 7-1 и 7-2 приложения 7 к настоящим Правилам.

Общие свойственные для проектов риски (отдельные причины их возникновения):

организационные риски (недостаток квалифицированных менеджеров и иного управленческого персонала, обеспечивающего выработку стратегии развития организации, а также мониторинг реализации проекта);

маркетинговые риски (недооценка перспектив развития рынков сбыта, вероятность снижения спроса и цен на выпускаемую продукцию, неотлаженность либо отсутствие собственной сбытовой сети);

технические и технологические риски (просчеты при определении мощности создаваемого производства и инфраструктуры, выборе места расположения объекта, технологии и оборудования, фирм - изготовителей оборудования, неудовлетворительное качество приобретаемого оборудования, невозможность оперативного устранения неполадок при его эксплуатации, отсутствие у работников опыта работы с высокотехнологичным оборудованием, импортозависимость при закупке запасных частей, дополнительной оснастки, инструментов);

инвестиционные риски (вероятность корректировок проектной документации, увеличения стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, срыва сроков их выполнения и поставок, дефицит работников строительных и иных профессий);

финансовые риски (отсутствие собственных средств для начала реализации проекта, высокая стоимость заемных средств, проблемы по привлечению финансовых ресурсов из-за неплатежеспособности организации либо иных факторов, вероятность неисполнения участниками проекта, включая инвесторов и кредиторов, своих финансовых обязательств);

экологические риски (вероятность нанесения вреда окружающей среде, применения мер ответственности);

юридические риски (нарушение требований законодательства по процедуре разработки и реализации проекта, ошибки при заключении договоров с кредиторами (заимодавцами), инвесторами, проектировщиками, поставщиками, подрядчиками и иными исполнителями);

производственные риски (высокая сырьевая импортозависимость, вероятность повышения цен и тарифов на материальные ресурсы, увеличения транспортных расходов на их доставку, недостаток собственных оборотных средств, низкое качество продукции, простои оборудования, вероятность снижения объемов производства и реализации продукции);

экономические риски (ухудшение налогового климата, экономической ситуации в стране и мире в целом);

иные риски.

Оценка рисков и причин их возникновения производится с учетом особенностей и условий реализации проекта. По выявленным рискам проводится анализ их влияния на реализацию и эффективность проекта. Указываются пути минимизации влияния рисков на проект и управления ими, разрабатываются соответствующие мероприятия, оцениваются затраты на их реализацию.

С целью выявления влияния рисков на эффективность проекта осуществляется многофакторный анализ (по показателям динамический срок окупаемости проекта, ЧДД, ВНД, Кпз) чувствительности проекта к изменениям основных исходных данных (объема производства продукции, цены на нее, основных элементов производственных затрат, капитальных вложений, условий финансирования и иных влияющих на проект факторов) в течение горизонта расчета.

Диапазон изменений исходных данных устанавливается с учетом степени их точности и обоснованности в бизнес-плане, специфики проекта.

Рекомендуемый диапазон наиболее подверженных изменениям исходных данных от -50 % до +50 % с шагом расчета 10 %. Результаты расчетов приводятся в графическом виде.

Показатели чувствительности, являющиеся критическими для проекта, оформляются в соответствии с таблицей 7-3 приложения 7 к настоящим Правилам.

Таблицы 7-1, 7-2 и 7-3 включаются в состав данного раздела.»;

2.19. пункт 56 после слова «стоимости» дополнить словами «, прироста добавленной стоимости на одного работника»;

2.20. дополнить Правила главой 15 следующего содержания:

«ГЛАВА 15
АКТУАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ)

58. При возникновении в период реализации проекта (на инвестиционной стадии) необходимости представления органам управления, кредитодателям (заимодавцам) бизнес-плана и привлечения в соответствии с законодательством дополнительной государственной поддержки для реализации проекта осуществляется актуализация бизнес-плана с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами, а также с учетом особенностей, указанных в пунктах 59-61 настоящих Правил.

59. При оформлении титульного листа бизнес-плана после названия проекта указывается «(актуализированный.)».

60. Финансово-экономические расчеты бизнес-плана выполняются с учетом сложившейся экономической ситуации, изменений на рынках сбыта готовой продукции, налогового окружения и иных факторов с целью оценки их влияния на реализуемость проекта и его эффективность.

61. В соответствующем разделе бизнес-плана дополнительно отражается следующая информация:

суть основных изменений по сравнению с первоначальным бизнес-планом;

причины и обоснования изменений, их влияние на сроки ввода объекта в эксплуатацию, конкурентоспособность продукции, эффективность и реализуемость проекта;

анализ выгод (потерь) для организации, отрасли, экономики в целом в случае продолжения реализации проекта (его нереализации).»;

2.21. в приложении 2 к этим Правилам:

в пункте 7 слово «работающих» заменить словом «работников»;

пункт 8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

 

	«8.1
	в том числе высокопроизводительных»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в пункте 9 слово «работающего» заменить словом «работника»;

в пункте 11:

в подпункте 11.10 слова «работающего по проекту» заменить словами «работника по организации»;

в подпункте 11.11 слово «проекту» заменить словом «организации»;

2.22. в пункте 2 приложения 3 к этим Правилам слово «работающих» заменить словом «работников»;

2.23. в приложении 4 к этим Правилам:

в названии таблицы 4-7 слова «трудовых ресурсах» и «труда работников» заменить соответственно словами «работниках» и «их труда»;

в подпункте 1.4 пункта 1, подпункте 2.4 пункта 2 и подпункте 3.4 пункта 3 таблицы 4-8 слово «Накопительные» заменить словом «Накопленные»;

пункт 2 таблицы 4-9 дополнить подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания:

 

	 
	«В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	управленческие расходы
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	расходы на реализацию»; 
	 
	 
	 
	 
	 


 

в таблице 4-15:

пункт 8 дополнить подпунктами 8.7.1-8.7.3 следующего содержания:

 

	«8.7.1
	Проценты по долгосрочным кредитам, займам
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7.2
	Проценты по краткосрочным кредитам, займам
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7.3
	Прочие финансовые издержки»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в подпункте 10.2 пункта 10 слова «амортизационная премия» заменить словами «инвестиционный вычет»;

пункт 17 дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания:

 

	«17.1
	Погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам, относимых в соответствии с законодательством на стоимость инвестиционных активов»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в примечании к этой таблице слова «финансовых издержек, отнесенных на прочие доходы и расходы, не связанные с текущей деятельностью организации» заменить словами «процентов и иных финансовых издержек, включенных в расходы по финансовой деятельности»;

подпункт 3.5 пункта 3 таблицы 4-16 исключить;

в таблице 4-18:

после позиции

 

	«I
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
	х
	х
	х
	х
	х
	х»


 

дополнить таблицу позициями следующего содержания:

 

	 
	«Основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в материальные активы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вложения в долгосрочные активы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Долгосрочная дебиторская задолженность
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Иные долгосрочные активы»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

после позиции

 

	 
	«Долгосрочные кредиты и займы»
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

дополнить таблицу позицией следующего содержания:

 

	 
	«Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

после позиции 

 

	 
	«Краткосрочные кредиты и займы»
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

дополнить таблицу позицией следующего содержания:

 

	 
	«Краткосрочная часть долгосрочных обязательств»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

дополнить таблицу примечанием следующего содержания:

 

«Примечание. В таблице указаны сгруппированные статьи баланса и занимающие наибольший удельный вес в структуре баланса. При необходимости таблица может составляться с учетом детализации статей баланса.»;

 

в таблице 4-19:

подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

 

	«1.3
	Проценты по кредитам, займам и иные финансовые издержки, которые в соответствии с законодательством относятся на стоимость инвестиционных активов, не включенные в стр. 2 табл. 4-11»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в пункте 12:

в подпункте 12.4 слова «стр. 14» заменить словами «стр. 13»;

в подпункте 12.5 слова «стр. 5.1» заменить словами «стр. 6»;

подпункт 12.9 изложить в следующей редакции:

 

	«12.9
	Прирост добавленной стоимости на одного работника»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в подпункте 13.5 пункта 13 слово «работающего» заменить словом «работника»;

пункт 1 примечаний к таблице исключить;

таблицу 4-22 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 4-22

График реализации проекта

(валюта расчета)

	№
п/п
	Название объекта, перечень основных работ
	Всего капитальные затраты (без НДС)
	Базовый период (год)
	По периодам (годам) реализации проекта

	
	
	
	
	1
	2
	…
	t

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	
	
	

	А
	Название объекта А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ап
	Предынвестиционные затраты, 
в том числе разработка обоснований инвестиций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Аи
	Разработка проектной документации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1
	Строительство объекта А.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.1
	Закупка оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.2
	Осуществление строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.3
	Монтаж оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.4
	Шефмонтажные и пусконаладочные работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.5
	Обучение персонала, обслуживающего объект А.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.6
	Ввод в эксплуатацию объекта А.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1.7
	Выход на проектную мощность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.2
	Строительство объекта А.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Б
	Название объекта Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Х
	Название объекта Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО за квартал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за год
	
	
	 
	 
	 
	 


 

Примечания:

1. Приведенный перечень работ является ориентировочным и может уточняться с учетом планируемых основных работ по соответствующему объекту.

2. По каждому виду работ и объекту указываются границы (в линейном виде) и продолжительность (в месяцах) их выполнения, а также стоимость по периодам (годам) реализации проекта (в валюте расчета).»;

 

2.24. в приложении 5 к этим Правилам:

пункт 2 таблицы 5-2 дополнить подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания:

 

	 
	«В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	управленческие расходы
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2
	расходы на реализацию»; 
	 
	 
	 
	 
	 


 

в таблице 5-6:

пункт 8 дополнить подпунктами 8.7.1-8.7.3 следующего содержания:

 

	«8.7.1
	Проценты по долгосрочным кредитам, займам
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7.2
	Проценты по краткосрочным кредитам, займам
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7.3
	Прочие финансовые издержки»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в подпункте 10.2 пункта 10 слова «амортизационная премия» заменить словами «инвестиционный вычет»;

пункт 17 дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания:

 

	«17.1
	Погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам, относимых в соответствии с законодательством на стоимость инвестиционных активов»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

в примечании к таблице слова «финансовых издержек, отнесенных на прочие доходы и расходы, не связанные с текущей деятельностью организации» заменить словами «процентов и иных финансовых издержек, включенных в расходы по финансовой деятельности»;

в таблице 5-8:

после позиции

 

	«I
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
	х
	х
	х
	х
	х
	х»


 

дополнить таблицу позициями следующего содержания:

 

	 
	«Основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в материальные активы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вложения в долгосрочные активы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Долгосрочная дебиторская задолженность
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Иные долгосрочные активы»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

после позиции 

 

	 
	«Долгосрочные кредиты и займы»
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

дополнить таблицу позицией следующего содержания:

 

	 
	«Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

после позиции

 

	 
	«Краткосрочные кредиты и займы»
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

дополнить таблицу позицией следующего содержания:

 

	 
	«Краткосрочная часть долгосрочных обязательств»;
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

дополнить таблицу примечанием следующего содержания:

 

«Примечание. В таблице указаны сгруппированные статьи баланса и занимающие наибольший удельный вес в структуре баланса. При необходимости таблица может составляться с учетом детализации статей баланса.»;

 

в таблице 5-10:

подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

 

	«1.3
	Проценты по кредитам, займам и иные финансовые издержки, которые в соответствии с законодательством относятся на стоимость инвестиционных активов, не включенные в стр. 2 табл. 4-11»;
	 
	 
	 
	 
	 


 

подпункт 12.7 пункта 12 изложить в следующей редакции:

 

	«12.7
	Прирост добавленной стоимости на одного работника»; 
	 
	 
	 
	 
	 


 

в подпункте 13.4 пункта 13 слово «работающего» заменить словом «работника»;

в примечаниях к таблице:

пункт 1 исключить;

в пункте 2 цифры «5-5» заменить цифрами «5-6»;

2.25. дополнить Правила приложениями 6 и 7 следующего содержания:

 

	 
	«Приложение 6

к Правилам
по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов


 

Таблица 6-1

Анализ микросреды организации*

	Факторы угрозы появления новых игроков:
1.
2.
3.
…
N. 
	Уровень конкуренции на рынке:
1.
2.
3.
…
N.
	Факторы угрозы появления продуктов-заменителей:
1.
2.
3.
…
N.

	Факторы зависимости от поставщиков:
1.
2.
3.
…
N.
	
	Факторы зависимости от потребителей:
1.
2.
3.
…
N.


 

______________________________

* По модели «Пять сил Портера», может оформляться в виде таблицы, рисунка, диаграммы.

 

Таблица 6-2

Анализ перспективности рынка сбыта продукции

	Год
	Емкость рынка (нат. ед. / ден. ед.)
	Доля рынка, %
	Темп роста рынка, %
	Объем продаж (нат. ед. / ден. ед.)
	Количество конкурентов
	Количество основных покупателей

	Наименование основного вида продукции

	t-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t+1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t+2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t+3
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Примечания:

1. t - базовый период (год).

2. Емкость рынка и объем продаж приводятся в натуральных единицах и стоимостном выражении (денежных единицах).

3. Анализ проводится по основным видам продукции, планируемой к производству по проекту.

4. Данные приводятся как по внутреннему рынку, так и по основным экспортным рынкам.

 

Таблица 6-3

Сравнительный анализ цен на продукцию на рынке

	Наименование продукции
	Конкуренты
	Средняя розничная цена конкурентов
	Минимальная розничная цена конкурентов
	Розничная цена организации

	
	A
	B
	C
	D
	E
	 
	 
	 

	Продукция А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Продукция Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Продукция Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

Примечания:

1. Анализ проводится по основным видам продукции, планируемой к производству по проекту.

2. В случае, если выпускаемая по проекту продукция предусмотрена для последующей переработки на других производствах (не для массового потребления), указываются оптовые цены.

3. Данные приводятся как по внутреннему рынку, так и по основным экспортным рынкам.

4. Цены приводятся с учетом НДС и иных налогов и сборов.

 

	 
	Приложение 7

к Правилам
по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов


 

Таблица 7-1

PEST-анализ внешней среды организации

	Политические факторы:
1.
2.
3.
…
N. 
	Экономические факторы:
1.
2.
3.
…
N.

	Социальные факторы:
1.
2.
3.
…
N.
	Технологические факторы:
1.
2.
3.
…
N.


 

Таблица 7-2

SWOT-матрица анализа факторов внешней и внутренней среды организации

	Сильные стороны
	Слабые стороны

	Текущий момент
	Будущее время
	Текущий момент
	Будущее время

	1.
	1.
	1.
	1.

	2.
	2.
	2.
	2.

	3.
	3.
	3.
	3.

	…
	…
	…
	…

	N.
	N.
	N.
	N.

	Возможности
	Угрозы

	1.
	1.
	1.
	1.

	2.
	2.
	2.
	2.

	3.
	3.
	3.
	3.

	…
	…
	…
	…

	N.
	N.
	N.
	N.


 

Таблица 7-3

Показатели чувствительности проекта

	№
п/п
	Наименование показателей
	Критическое значение изменения исходного анализируемого параметра, %

	1
	Снижение цены на основную продукцию
	 

	2
	Увеличение объема капитальных затрат
	 

	3
	Снижение объемов реализации (выручки от реализации)
	 

	4
	Увеличение издержек на реализуемую продукцию
	 

	 
	В том числе по отдельным элементам, имеющим наибольший удельный вес в структуре затрат:
	 

	4.1
	увеличение затрат на сырье и материалы
	 

	…
	...
	…

	5
	Увеличение стоимости заемных средств при кредитовании под плавающую процентную ставку 
	 

	…
	...
	 


 

Примечание. Под критическим значением понимается значение изменения исходного анализируемого параметра, при котором ЧДД равно нулю.».

 

3. Признать утратившими силу:

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 3 июня 2005 г. № 102 «Об утверждении Инструкции о внесении и рассмотрении материалов и заключений по инвестиционным проектам при проведении в Министерстве экономики Республики Беларусь государственной комплексной экспертизы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 104, 8/12743);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г. № 168 «Об утверждении форм заключений экспертизы бизнес-плана развития коммерческой организации на год и бизнес-плана инвестиционного проекта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 161, 8/13229).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

	Первый заместитель Министра
	А.В.Филонов


 

 

	 
	Приложение

к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
25.07.2014 № 55 


 

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ *
по инвестиционному проекту, подготавливаемое по результатам проведения локальной экспертизы инвестиционного проекта

_____________________________________________________________________________

(название бизнес-плана инвестиционного проекта)

______________________________________________________________________________

(наименование органа управления)

___ ________ 20__ г.

Инициатор инвестиционного проекта (далее - инициатор)

______________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование инициатора, юридический адрес)

Разработчики бизнес-плана инвестиционного проекта (далее - бизнес-план)

______________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по разработке бизнес-плана, юридический адрес)

Информация о состоянии бизнес-плана (нужное указать):

первоначальный бизнес-план (далее - БП);

актуализированный бизнес-план (далее - БПа), разработанный для рассмотрения вопроса об оказании дополнительной государственной поддержки в период реализации инвестиционного проекта (далее - инвестиционная стадия).

Документы, представленные для экспертизы:

_____________________________________________________________________________

(бизнес-план, имеющиеся заключения по инвестиционному проекту, учредительные документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, другие документы или их копии)

 

I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ

 

Общие сведения об инициаторе по состоянию на ________________

(число, месяц, год)

_____________________________________________________________________________

(форма собственности, основные учредители (участники), их доля в уставном фонде в процентах, информация об ожидаемых юридических изменениях)

 

	Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
	Стоимость чистых активов
	Размер уставного фонда
	Среднесписочная численность работников, человек

	 
	 
	 
	 

	Справочно. Данные о стоимости чистых активов и размере уставного фонда указываются в валюте расчета бизнес-плана.


 

Характеристика производственного потенциала инициатора

______________________________________________________________________________

(располагаемые производственные мощности, их использование, уровень и износ основного технологического оборудования, соответствие производственного потенциала уровню технологий и оборудования ведущих производителей)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности (далее - ФХД) инициатора

______________________________________________________________________________

(тенденции изменения основных показателей ФХД за последние 2 года и текущий период: выручки и прибыли от реализации продукции, рентабельности продаж, коэффициентов платежеспособности, уровня краткосрочных и долгосрочных обязательств по отношению к выручке от реализации продукции, при отрицательной динамике - причины, приведшие к ухудшению ФХД инициатора)

Иные сведения об инициаторе

_____________________________________________________________________________

(опыт в реализации инвестиционных проектов, информация о результативности их реализации)

 

______________________________

* Заключение представляется в виде оригинала на бумажном носителе с приложением электронной копии этого документа в виде файла с текстом, соответствующим тексту на бумажном носителе.

 

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ОЦЕНКИ

 

В поле «А» приводится краткая характеристика ключевых аспектов инвестиционного проекта на основании данных и сведений БП (либо БПа - в случае представления БПа на инвестиционной стадии) и иных материалов к нему.

В поле «Справочно» заполняется, если в БПа изменились данные и сведения по сравнению с БП.

В поле «Б» приводятся результаты оценки органом управления инвестиционного проекта на основании данных и сведений БП (либо БПа - в случае представления БПа на инвестиционной стадии) и иных материалов к нему.

 

1. Общее описание инвестиционного проекта
А ____________________________________________________________________________

(краткое описание стратегии развития организации с указанием основных инвестиционных мероприятий, срок осуществления инвестиций, текущее состояние их выполнения, мощности создаваемого (реконструируемого) производства (далее - объект), ожидаемые преимущества при реализации инвестиционного проекта для региона, отрасли, республики)

Справочно ___________________________________________________________________

(суть основных изменений по сравнению с БП, причины и обоснования изменений)
Б ____________________________________________________________________________

(соответствие инвестиционного проекта приоритетам развития отрасли, его участия в государственных и межгосударственных программах)

 

2. Планируемые сроки ввода и уровень загрузки мощностей (если предусмотрена поэтапная реализация инвестиционного проекта, то указать по каждому этапу):

А ____________________________________________________________________________

(срок ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год), уровень загрузки мощностей в процентах, срок выхода на проектную мощность (месяц, год)

Справочно ____________________________________________________________________

(планируемые сроки ввода и уровень загрузки мощностей, предусмотренные БП, причины и обоснования изменений)
Б ____________________________________________________________________________

(реальность планируемых сроков ввода объекта в эксплуатацию, выхода на проектную мощность, уровня их загрузки)

 

3. Используемые технологии и оборудование
А ____________________________________________________________________________

(краткое описание предлагаемых технологий и оборудования, срок службы, их основные функциональные характеристики, принципиальные преимущества в сравнении с технологиями и оборудованием ведущих производителей)

Справочно ____________________________________________________________________

(суть основных изменений по сравнению с БП, причины и обоснования изменений)
Б ____________________________________________________________________________

(обоснованность выбора технологий и оборудования исходя из функциональных характеристик, конструктивных и объемно-планировочных решений в сравнении с соответствующими аналогами отечественных и зарубежных производителей)

 

4. Продукция, рынки сбыта и стратегия маркетинга
А ____________________________________________________________________________

(краткое описание и объемы планируемых к выпуску в соответствии с инвестиционным проектом основных видов продукции, структура их реализации по рынкам сбыта, информация о проведенных маркетинговых исследованиях, в том числе привлеченными организациями, основные потребители продукции и наличие заказов на ее реализацию, конкурентные преимущества продукции по ценовым и качественным характеристикам в сравнении с аналогами на внутреннем и внешних рынках)

Справочно ___________________________________________________________________

(суть основных изменений по сравнению с БП, причины и обоснования изменений)
Б ____________________________________________________________________________

(полнота и качество проведенных маркетинговых исследований, рынков сбыта намечаемой к выпуску продукции с учетом прогнозируемых тенденций развития этих рынков, обоснованности цен на нее, эффективность стратегии маркетинга инициатора; наличие конкретных потребителей, заинтересованных в приобретении создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта продукции в количестве, достаточном для обеспечения прогнозируемого уровня использования проектной мощности; конкурентоспособность продукции по качественным и ценовым характеристикам, возможность сбыта продукции в намечаемых объемах и по экономически эффективным ценам)

 

5. Используемые ресурсы
А ___________________________________________________________________________

(краткое описание используемых при реализации инвестиционного проекта материальных ресурсов, в том числе размер приобретаемых по импорту, ожидаемая экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов в расчете на единицу продукции, изменение структуры затрат на производство и реализацию продукции при осуществлении инвестиционного проекта, возможные проблемы по обеспечению кадрами в период освоения инвестиций и при эксплуатации объекта, пути их решения)

Справочно ____________________________________________________________________

(суть основных изменений по сравнению с БП, причины и обоснования изменений)
Б ____________________________________________________________________________

(надежность и ритмичность поставки сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, обоснованность цен и тарифов, обеспеченность трудовыми ресурсами соответствующей квалификации)

 

6. Инвестиционные затраты и источники финансирования, государственная поддержка
А ____________________________________________________________________________

(общие инвестиционные затраты, в том числе капитальные затраты, из них строительно-монтажные работы (далее - СМР), стоимость оборудования, затраты на пополнение оборотного капитала; документы, на основании которых в бизнес-плане определена стоимость инвестиционных затрат, в том числе СМР, оборудования и иных затрат; источники финансирования инвестиционных затрат, условия их привлечения, стоимость имущества, других активов, которые могут быть предоставлены в залог, наличие договоров (проектов) с банками (заимодавцами) о предоставлении кредитов (займов), финансовые издержки и источники их оплаты (погашения); запрашиваемые виды государственной поддержки (дополнительной государственной поддержки), в том числе не установленные законодательством)

Справочно ____________________________________________________________________

(суть и значения основных изменений по сравнению с БП, причины и обоснования изменений)
Б ____________________________________________________________________________

(подтвержденность инвестиционных затрат исходя из наличия договоров (проектов договоров) на поставку оборудования, обоснований инвестиций, утвержденных в установленном законодательством порядке, либо заключений государственной экспертизы проектной документации, иных документов, подтверждающих расчетную или сметную стоимость строительства; проработанность схемы и условий финансирования инвестиционного проекта; обоснованность запрашиваемой государственной поддержки (дополнительной государственной поддержки) и иных условий осуществления инвестиционного проекта)

 

7. Прогнозирование ФХД инициатора
А

	Наименование показателей*
	Единица измерения
	Базовый год
	Прогноз**
	Темп роста ( %, п.п.): прогноз к базовому году

	
	
	
	БП
	БПа
	отклонение
(гр. 5 - гр. 4)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Выручка от реализации продукции (с НДС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль от реализации продукции
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Чистая прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавленная стоимость 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налоги и иные платежи в бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Удельный вес реализации продукции на экспорт к выручке от реализации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рентабельность продаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выручка на одного среднесписочного работника 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Среднемесячная заработная плата
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* - для некоммерческих проектов показатели могут быть иными (в зависимости от специфики деятельности);

	** - год, следующий за годом выхода объекта на проектную мощность.

Справочно: графы 5 и 6 заполняются в случае предоставления БПа на инвестиционной стадии.


 

Справочно ____________________________________________________________________

(изменение значений показателей по сравнению с БП, в том числе в связи с увеличением сроков ввода объекта в эксплуатацию, причины и обоснования изменений)
Б ___________________________________________________________________________

(приемлемость прогнозируемых показателей ФХД, соответствие показателей на одного работника установленным законодательством параметрам, мировому уровню)

 

8. Эффективность инвестиционного проекта
А ___________________________________________________________________________

(показатели эффективности инвестиций: простой и динамический сроки окупаемости инвестиций и государственной поддержки, валютная окупаемость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный доход; иные показатели эффективности, в том числе для отрасли, Республики Беларусь в целом)

Справочно ___________________________________________________________________

(суть и значения основных изменений по сравнению с БП)
Б ____________________________________________________________________________

(приемлемость показателей эффективности с позиции органа управления)

 

9. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта
А ____________________________________________________________________________

(значения коэффициента покрытия задолженности и его соответствие нормативному уровню; сальдо потока денежных средств, ожидаемый уровень кредиторской и дебиторской задолженности)

Справочно ____________________________________________________________________

(суть и значения основных изменений по сравнению с БП)
Б ____________________________________________________________________________

(финансовая реализуемость инвестиционного проекта, в том числе возможность своевременного возврата инициатором привлекаемых кредитов (займов) на основе анализа платежеспособности, кредиторской и дебиторской задолженности инициатора)

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ

 

_____________________________________________________________________________

(возможность осуществления инвестиционного проекта инициатором исходя из его финансового положения, технических и технологических условий, стратегии маркетинга, обеспеченности сырьем, топливно-энергетическими и трудовыми ресурсами)

 

IV. ВЫВОДЫ

 

_____________________________________________________________________________

(об эффективности и целесообразности реализации (продолжения реализации) инвестиционного проекта в целом; обоснованности инвестиционных затрат (в том числе дополнительных), а также текущих затрат, схемы финансирования, технологических решений, стратегии маркетинга, о присущих рисках и целесообразности оказания запрашиваемой государственной поддержки (в том числе дополнительной), выводы и предложения при необходимости по другим аспектам инвестиционного проекта)

 

	_____________________________________
	_______________
	_______________________

	(руководитель (заместитель руководителя) органа управления)
	(подпись)
	(расшифровка подписи лица, уполномоченного на подписание заключения)


 

